

Harmonogram evaluací projektu MAP III Kostecko

Témata evaluace	Cíl	Příprava harmonogramu a plánu evaluací	Příprava evaluace dle zvolených nástrojů	Sběr dat	Vyhodnocení a zpracování dat	Nástroje	Respondenti
Účelnost	Míra naplnění cílů projektu MAP, postupování v souladu s principy MAP	květen–září 2022	říjen–prosinec 2022	leden–březen 2023	duben–listopad 2023	Strukturovaný rozhovor	Ředitelé Pracovní skupiny Realizační tým
				duben 2023		Dotazník	Řídící výbor
Dopad	Změny a přínosy akčního plánování v území	květen–září 2022	říjen–prosinec 2022	leden–březen 2023	duben–listopad 2023	Strukturovaný rozhovor	Ředitelé Pracovní skupiny
				únor–květen 2023		Dotazník	Řídící výbor Zřizovatelé Pedagogové Rodiče
Udržitelnost	Pokračování akčního plánování v území	květen–září 2022	říjen–prosinec 2022	leden–březen 2023	duben–listopad 2023	Strukturovaný rozhovor	Ředitelé Pracovní skupiny Realizační tým
				duben 2023		Dotazník	Řídící výbor

Název projektu: Místní akční plán pro region Kostecko III., Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022955

